

(第 1 回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	株式会社 総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 7 丁目 6 番 4 号
業 務 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上尾道路 2 期詳細修正設計他業務
業 務 場 所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市滝馬室
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 測 量 2. 工 期
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 測 量 幅杭設置を行うため「測量業務」を追加する。 2. 工 期 工期を、測量の追加により 9 1 日間延長し、令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。