

(第 1 回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月20日
契約業者名	株式会社 芦沢組土木
契約業者の住所	山梨県笛吹市石和町井戸 1 1 1 番地の 1
工事の名称	R 5 中島砂防堰堤右岸斜面对策工事
工事場所	山梨県北杜市白州町鳥原地先
工事種別	法面処理
工事概要	斜面对策 砂防土工 一式 法面整形工 1,280m ² 落石雪害防止工 一式 ロックネット（密着型厚ネット） 1,320m ² 仮設工 一式 機械設備工 一式
工期（自）	令和6年4月17日
工期（至）	令和7年1月24日
契約金額	93,610,000 円（税込み）
変更金額	17,600,000 円（税込み）
変更後の契約金額	111,210,000 円（税込み）
変更理由	1. 砂防土工 ・現地調査の結果、法面整形工については、数量精算（増）する。 2. 落石雪害防止工 ・現地調査の結果、落石防止網工については、数量精算（増）する。 3. 仮設工 ・現地調査の結果、ケーブルクレーンの設置場所の変更、落石防止網工の数量増に伴い、機械設備工を増工する。 4. 共通仮設費 ・現地調査の結果、準備費（支障木伐採等）を追加する。 ・特記仕様書 7 6 条に基づく協議により、安全費（土石流監視設備）を追加する。 ・特記仕様書 3 2 条に基づく協議により、技術管理費（3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）等）を追加する。 ・特記仕様書 3 1 条に基づく協議により、営繕費（快適トイレ）を追加する。 5. 間接費（共通仮設費・現場管理費）の増加費用 ・特記仕様書 4 8 条に基づく協議により、地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更に伴い、共通仮設費（率分）・現場管理費の増を行う。 6. 工期は、元設計とおりとする。