

[標準様式例7-2]

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月17日
契 約 業 者 名	日本工営(株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業 務 の 名 称	R5・R6釜無川流域砂防施設設計業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、釜無川流域における山腹工の設計を行うものである。 1. 笹野地区仮設橋の復旧設計(新規追加) 2. 武智川下流床固群における既設西久保橋及び橋梁付近の影響検討(新規追加) 3. 情報提供システム使用料(増)
履 行 期 間 (自)	令和5年8月4日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,012,000(税込み)
変 更 金 額	6,941,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,953,000(税込み)
変 更 理 由	1. 笹野地区仮設橋の復旧設計 ・釜無川工事用道路において、過年度に被災した仮設橋について、被災した部分の復旧設計、及び上流側橋台の保護工の設計について追加する 2. 武智川下流床固群における既設西久保橋及び橋梁付近の影響検討 ・武智川下流床固群事業において、溪流保全工の施工に当たり、既設西久保橋への施工中、施工後の影響についての検討を追加する。 3. 情報提供システム使用料 ・履行期間の延長に伴い、情報共有システム使用料について、令和7年2月から令和7年3月までの使用料を追加する。 4. 履行期間 ・業務内容増に伴い、履行期間を令和7年3月28日までとする。