

(第 4 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	(株) 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 4 国道 4 号那須地区交通安全対策工事
工事場所	栃木県那須郡那須町豊原乙地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・道路土工 掘削工及び残土処理工 50m3 (増) ・舗装工 アスファルト舗装工 389m2 (減) ・区画線工 高視認性区画線 400m (増) ・仮設工 交通誘導警備員 40人 (増)
工期 (自)	令和5年4月3日
工期 (至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額 (税込)	¥250, 162, 000
変更金額 (税込)	¥1, 320, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥251, 482, 000
変更理由	・道路土工 現地調査の結果、掘削工及び残土処理工を数量精査 (増) する ・舗装工 現地調査の結果、路面切削工を数量精査 (減) する ・区画線工 交通管理者との協議の結果、高視認性区画線を追加する ・仮設工 交通管理者との協議の結果、交通誘導警備員を数量精査 (増) する