

(第 6 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月11日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 4 ・ 5 ・ 6 矢板出張所管内維持工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和4年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 8 8 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 1 8 , 8 1 3 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 9 0 5 , 1 9 3 , 0 0 0 円 (税込)

変更理由

賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更

(第7回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町12番6号
工事の名称	R4・5・6矢板出張所管内維持工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 (R6年度) 応急処理工 応急処理事業工 応急作業 (1) 一式 応急作業 (1) - 1 一式 応急作業 (2) 【夜間】 一式
工期 (自)	令和4年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥905,193,000
変更金額 (税込)	¥50,160,000
変更後の契約金額 (税込)	¥955,353,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。