

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月14日
契約業者名	光洋建設株式会社
契約業者の住所	栃木県小山市大字喜沢 6 8 9 番地
工事の名称	R 5 小山出張所管内路面補修工事
工事場所	国道 5 0 号) 栃木県小山市上泉～栃木県小山市下国府塚
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 6 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月8日
工期 (至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 6 8 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 1 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 1 7 0 , 0 4 9 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	「令和 6 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約業者名	光洋建設株式会社
契約業者の住所	栃木県小山市大字喜沢 6 8 9 番地
工事の名称	R 5 小山出張所管内路面補修工事
工事場所	国道 5 0 号) 栃木県小山市小袋～栃木県小山市下国府塚
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和6年4月8日
工期 (至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥170, 049, 000
変更金額 (税込)	¥41, 580, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥211, 629, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。