

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月14日
契約業者名	株式会社 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 矢板出張所管内路面補修工事
工事場所	栃木県矢板市早川町地先 外 2 地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 6 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更 通達「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 3. 特例の対象となる前払金に記載のとおり、前払金払出しの期間を、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。
工期 (自)	令和6年4月4日
工期 (至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 0 6 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 1 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 1 0 7 , 8 6 6 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	「令和 6 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更 通達「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 3. 特例の対象となる前払金に記載のとおり、前払金払出しの期間を、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 矢板出張所管内路面補修工事
工事場所	栃木県矢板市早川町地先 外 2 地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和6年4月4日
工期 (至)	令和6年12月17日
変更前の契約金額 (税込)	¥107, 866, 000
変更金額 (税込)	¥23, 540, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥131, 406, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。