

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 4日
契約業者名	(一財) 橋梁調査会
契約業者の住所	東京都文京区音羽2-10-2
業務の名称	R6・R7 関東MC管内橋梁診断他業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、「橋梁定期点検要領(令和6年7月)」に基づく点検結果を踏まえた橋梁診断の実施、橋梁管理カルテの作成・更新及び技術力向上を図る研修補助を行うものとする。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	287,650,000円(税込み)
変更金額	+ 69,025,000円(税込み)
変更後の契約金額	356,675,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">橋梁(定期点検)診断 現地精査の結果、橋梁管理事務所との協議により、橋梁診断の橋梁数を134橋増工とする。橋梁管理カルテ作成・更新 (1) 定期点検検査対象橋梁の橋梁管理カルテ作成・更新 現地精査の結果、橋梁管理事務所との協議により、橋梁管理カルテ作成・更新の橋梁数を134橋増工とする。 (2) 橋梁管理カルテ更新(様式3-1、様式3-3) 現地精査の結果、橋梁管理事務所との協議により、橋梁管理カルテ更新の橋梁数を97橋増工とする。技術支援 研修運営補助として、「道路構造物管理実務者研修(国交大研修)」を追加する。 「道路構造物管理実務者研修(橋梁初級I)」の現場実習の足場設置を追加する。公開用成果品の作成 公開用成果品の作成を追加する。情報共有システム使用料 情報共有システム活用について、本業務は情報共有システム活用の対象業務であるため、システム登録費を追加する。工期 工期の変更は行わない。