

(第1回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年8月5日
契約業者名	株式会社 芦沢組土木
契約業者の住所	山梨県笛吹市石和町井戸1 1 1 - 1
工事の名称	R 5 笛吹川河道整備工事
工事場所	山梨県山梨市一町田中地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	
工期 (自)	令和6年6月24日
工期 (至)	令和6年12月27日
契約金額	60,720,000 円(税込み)
変更金額	円(税込み)
変更後の契約金額	60,720,000 円(税込み)
変更理由	特例監理技術者及び監理技術者補佐配置に伴う変更

(第2回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月25日
契約業者名	株式会社 芦沢組土木
契約業者の住所	山梨県笛吹市石和町井戸1 1 1 - 1
工事の名称	R 5 笛吹川河道整備工事
工事場所	山梨県山梨市一町田中地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・根固め工1式・伐木除根工1式・河川維持工1式・仮設工1式
工期(自)	令和6年6月24日
工期(至)	令和6年12月27日
契約金額	60,720,000 円(税込み)
変更金額	5,280,000 円(税込み)
変更後の契約金額	66,000,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 伐木除根工 現地確認の結果、当初数量と相違があったため、増工する。2. 河川維持工 現地確認の結果、当初数量と相違があったため、減工する。3. 仮設工 現地確認の結果、現場条件の相違があったため、増工する。4. 工期は元設計とおりにする。