

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本無線 (株) 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都三鷹市牟礼6-21-11
工 事 の 名 称	R 6 相俣ダム管理用制御処理設備更新工事
工 事 場 所	群馬県利根郡みなかみ町相俣 1 4 9 3 相俣ダム管理支所 外2箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	ダム・堰放流制御設備 (機器) 1 式 ダム・堰放流制御装置設置工 1 式 配管・配線工 1 式 ダム・堰放流制御装置撤去工 1 式 配管・配線撤去工 1 式 業務委託料 (維持管理) 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 1 1 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 2, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4, 3 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、令和6年5月30日付けで、日本無線株式会社関東支社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、設計照査及び機能仕様の見直しの結果により変更するものである。