

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月24日
契約業者名	田中電気(株)
契約業者の住所	千代田区外神田1-15-13
工事の名称	R6利根ダム管内CCTV設備他更新工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町夜後26 藤原ダム管理支所 外6箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	CCTV装置(機器) 3台 ネットワーク装置(機器) 2箇所 無停電電源装置(機器) 1台 CCTV装置設置撤去工 3箇所 ネットワーク設備設置撤去工 2箇所 無停電電源装置設置撤去工 1箇所 CCTVサーバ更新 1式
工期(自)	令和 6年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	94,380,000円(税込み)
変更金額	+ 24,970,000円(税込み)
変更後の契約金額	119,350,000円(税込み)
変更理由	<p>本工事は、令和6年6月24日付けで、田中電気株式会社と契約を締結し、CCTV制御サーバ、CCTV装置及びネットワーク装置の更新工事を現在鋭意施工中であるが、設計照査の結果、以下の理由により変更するものである。</p> <p>CCTVの更新に伴い、現地の既存カメラポールに固定するための台座形状をカメラの取付形状とあわせるための取付架台の追加や既存制御ケーブルに障害が発生していることを確認したため、ケーブル及び管路の新設を行う必要が生じた。さらに、ネットワーク設備更新に伴い、監視機能を有するサーバにて継続して管理を行うためにはアプリケーションの改良が必要と確認された。</p> <p>これらの当該設備の性能仕様を満足する設備への改修作業は、本工事と一体不可分であるため、本施工を追加する。</p>