

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月25日
契約業者名	(株)ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目5番7号
業務の名称	R5首都国道橋梁点検業務
業務場所	首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所における橋梁の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図る等、維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に点検を行うものである。
履行期間(自)	令和5年12月28日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	63,327,000
変更金額	4,785,000
変更後の契約金額	68,112,000
変更理由	1. 橋梁定期点検 小山高架橋(内回り)で発見された損傷について、現地点検の結果、詳細調査が必要となったため追加増工する。 2. 履行期限 詳細調査のため、関係機関等との協議・調整を行う必要が生じた結果、工期を63日延伸し、令和7年2月28日までとする。