

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月25日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R5首都国道歩道橋点検その1業務
業務場所	首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所における歩道橋の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図る等、維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に点検を行うものである。
履行期間(自)	令和6年1月30日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	21,835,000
変更金額	1,397,000
変更後の契約金額	23,232,000
変更理由	1. 溝橋・カルバート分類整理 管内の溝橋・大型カルバート・カルバートについて、分類の再整理を追加する。 2. 履行期限 履行期限については、変更しないものとする。