

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	(株)建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路調整池計画検討業務
業務場所	自)埼玉県八潮市八條地先 至)埼玉県春日部市水角地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	調整池計画検討 1式 関係機関協議資料作成 1式
履行期間(自)	令和5年3月29日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	52,558,000 円(税込み)
変更金額	+8,217,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,775,000 円(税込み)
変更理由	1. 調整池詳細修正設計の追加 現地調査の結果、調整池構造の見直しの必要が生じたため、本業務に調整池詳細修正設計を追加する。 2. 仮設調整池詳細設計の追加 現地調査の結果、仮設調整池を設置する必要が生じたため、本業務に仮設調整池詳細設計を追加する。 3. BIM/CIM適用業務に要する費用の計上 本業務当初特記仕様書第25条に基づき、本業務のBIM/CIM適用に要する費用を計上する。