

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第4回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月23日
契約業者	平和フィールド株式会社
契約業者の住所	埼玉県狭山市狭山台三丁目14番地8
業務の名称	R5国道468号圏央道久喜地区道路台帳作成(その4)業務
業務場所	自)埼玉県久喜市大字北青柳字藤井 至)埼玉県久喜市大字太田袋字店前外一箇所
業務区分	測量
業務概要	本業務は、圏央道埼玉区間の一部(久喜市大字北青柳字藤井地先から久喜市大字太田袋字店前地先外一箇所)において、並行する側道部の国道における工事が完了し、地元自治体への管理引継ぎを行う準備のため、道路台帳作成にからむ測量(用地測量、地形測量、敷地測量等)作業及び調書の作成、電子化を行うものである。
履行期間(自)	令和5年7月29日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	46,519,000 円(税込み)
変更金額	+22,880,000 円(税込み)
変更後の契約金額	69,399,000 円(税込み)
変更理由	1. 用地測量 現地調査および関係機関協議の結果、国有財産特定図、境界杭撤去、防草シート補修工を追加する。 2. 道路台帳付属調書作成 現地調査および関係機関協議の結果、照明調書作成、占用物件調書作成、他の道路との立体交差調書作成、擁壁調書作成を削除する。 3. 道路台帳付属調書付図作成 現地調査および関係機関協議の結果、照明調書付図作成、占用物件調書付図作成、他の道路との立体交差調書付図作成、擁壁調書付図作成を削除し、道路台帳補正、河川台帳補正を追加する。