

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和6年12月2日
契 約 業 者 名	株式会社 前島植物園
契約業者の住所	埼玉県川口市大字安行1140番地
工 事 の 名 称	R5・R6国道298号草加・八潮地区緑地管理工事(第3回変更)
工 事 場 所	自)埼玉県草加市八幡町 至)埼玉県草三郷市花和田
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容 について記述する)	以下の項目について変更する 植栽維持工(令和6年度) 除草工(令和6年度) 応急処理工(令和6年度) 仮設工(令和6年度)
工 期 (自)	令和5年4月1日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	101,794,000円
変 更 金 額	増 3,630,000円
変更後の契約金額	105,424,000円
変 更 理 由	1 . 植栽維持工(令和6年度) 現地調査の結果、植栽維持工については、数量精査(減)する。 2 . 除草工(令和6年度) 現地調査の結果、除草工については、数量精査(減)する。 3 . 応急処理工(令和6年度) 現地調査の結果、応急処理工については、数量精査(増)する。 4 . 仮設工(令和6年度) 現地調査の結果、仮設工については、数量精査(増)する。 5 . 工期は元設計とおりとする。