

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月10日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3丁目22番地
業務の名称	R6災害対応システム検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 非常参集安否・確認システムセキュリティ対策の追加 2. 防災ヘリコプター飛行ルート作成支援システムの検討・構築の追加
履行期間(自)	令和6年4月23日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	24,134,000 円(税込)
変更金額	7,018,000 円(税込)
変更後の契約金額	31,152,000 円(税込)
変更理由	1. 非常参集安否・確認システムセキュリティ対策 非常参集安否・確認システムにおいて、OSセキュリティ対策の検討が必要となったため増工する。 2. 防災ヘリコプター飛行ルート作成支援システムの検討・構築 防災ヘリコプター飛行ルート作成支援システムの検討及び自動作成機能のプロトタイプ版構築を行うため、増工する。 3. 履行期間 履行期間については、非常参集安否・確認システムセキュリティ対策の増工および防災ヘリコプター飛行ルート作成支援システムの検討・構築の増工により91日間延長し、令和7年5月30日までとする。