

## 第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月23日
契約業者	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業務の名称	R5渡良瀬川管内堤防設計業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、渡良瀬川河川事務所管内の築堤・樋管の詳細設計を行い、洪水等による災害の発生の防止又は軽減に資するものである。</p> <p>(変更内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・築堤詳細設計 1式</li> <li>・樋門予備設計 1式</li> <li>・樋門詳細設計 1式</li> <li>・樋管概略検討 1式</li> </ul>
履行期間(自)	令和6年5月29日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	43,857,000 円(税込み)
変更金額	11,374,000 円(税込み)
変更後の契約金額	55,231,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工区1、2の延長精査及び工区4の追加による、横断図作成の作成数量の増</li> <li>2. 築堤詳細設計(工区1)の延長精査に伴う減</li> <li>3. 宿堀樋管と朝倉樋管を統合するための検討に変更したため、樋門予備設計及び樋門詳細設計の減</li> <li>4. 宿堀樋管と朝倉樋管を統合するため樋管概略検討の追加に伴う増</li> <li>5. 築堤護岸詳細設計(工区4)の追加に伴う増</li> <li>6. 築堤護岸修正設計(工区5)の追加に伴う増</li> <li>7. BIM/CIM(工区1、2、3、4)の追加に伴う増</li> <li>8. 上記工種の追加に伴い、履行期間を令和7年3月31日まで延長</li> </ol>