

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月6日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦導水管理設備詳細設計業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業 種 区 分	土木設計コンサルタント業務
業 務 概 要	1. テレメータ施設設計 (増) 2. 河川情報システム改修詳細設計 (増) 3. 散気設備受電盤改修設計及び配電線路経路等詳細設計 (増) 4. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年8月20日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	32,736,000円(税込)
変 更 金 額	+7,084,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,820,000円(税込)
変 更 理 由	1. テレメータ施設設計 (増) 霞ヶ浦導水運用計画に基づき、観測局 7 局 (水戸立抗 (水位)、茨城立抗 (水位) 上飯沼立抗 (水位)、堅倉立抗 (水位)、美野里立抗 (水位)、玉里立抗 (水位)、高浜樋管 (水質計：仮設)) を追加する必要があるため増工する。 2. 河川情報システム改修詳細設計 (増) 霞ヶ浦導水運用計画に基づき、霞導水事業の水理水文データについて霞ヶ浦河川事務所にある河川情報システムに取り込むため、河川情報システム改修設計 (霞ヶ浦河川事務所 1 台) を追加する必要があるため増工する。 3. 散気設備受電盤改修設計及び配電線路経路等詳細設計 (増) 霞ヶ浦導水運用計画に基づき、散気設備受電盤改修設計 (那珂機場 1 架) 及び配電線路経路等詳細設計 (那珂機場 0. 2 k m) を追加する必要があるため増工する。 4. 履行期間を上記の増工により 1 0 8 日間延長し、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。