

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月7日
契 約 業 者 名	三和エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田佐久間町2-19
業 務 の 名 称	R6大宮国道上尾道路外工事監督支援業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・ 工事監督支援 工事管理 15工事 数量の増 ・ 電算機使用経費の増工 ・ 旅費交通費の増工 ・ 情報共有システム使用料1式の追加
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	63,008,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 385,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	63,393,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事管理 工事発注の変更により、工事件数について数量の増工を行う。 2. 直接経費 工事件数の増工に伴い、電算機使用経費及び旅費交通費の増工を行う。 3. 情報共有システム活用の対象業務であり、情報共有システム使用料を追加する。 4. 履行期間 履行期間は、当初のとおり令和7年3月31日までとする。