

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月30日
契約業者名	文吾林造園(株)
契約業者の住所	長野県飯田市北方3883-3
工事の名称	R5・R6上田出張所管内緑地管理工事
工事場所	上田出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	(令和6年度) 高木・中木・低木剪定工 634本 寄植剪定工 21,043m <sup>2</sup> 道路除草工 67,780m <sup>2</sup> 応急処理工 1式
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	129,844,000円(税込み)
変更金額	+ 5,885,000円(税込み)
変更後の契約金額	135,729,000円(税込み)
変更理由	剪定工 現地調査の結果、高木剪定工、中木・低木剪定工、寄植剪定工について、数量精査(増減)する。 防除工 現地調査の結果、高木防除、中木防除、中木寄植防除、低木寄植防除を削除する。 灌土工 現地調査の結果、灌水を削除する。 道路除草工 現地調査の結果、抜根除草、機械除草について、数量精査(増減)する。 応急処理工 現地調査の結果、数量精査(増)する。 工期 工期は元設計とおりとする。