

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 6日
契約業者名	畑八開発(株)
契約業者の住所	長野県南佐久郡佐久穂町畑329
工事の名称	R5中部横断道畑地区防災対策工事
工事場所	長野県南佐久郡佐久穂町大字畑地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(掘削工260m <sup>3</sup> 、法面整形工3,620m <sup>2</sup> ) 法面工(植生工350m <sup>2</sup> 、法枠工3,625m <sup>2</sup> ) 応急処理工(応急処理作業工1式) 仮設工(仮設足場工1式、交通管理工1式)
工期(自)	令和 5年12月20日
工期(至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	269,390,000円(税込み)
変更金額	+61,875,000円(税込み)
変更後の契約金額	331,265,000円(税込み)
変更理由	道路土工 現地調査の結果、法面切土の必要が生じたため、掘削工を追加する。 現地調査の結果、法面整形工について、数量精査(増減)する。 法面工 現地調査の結果、法面植生の必要が生じたため、植生工を追加する。 詳細設計の引渡に伴い、法枠工について、減工のうえ増工する。 応急処理工 現地調査の結果、道路施設を補修する必要が生じたため、応急処理作業工を追加する。 仮設工 現地調査の結果、仮設足場を設置する必要が生じたため、仮設足場工を追加する。 工事進捗に伴い、交通管理工を数量精査(減)する。 工期 工期は、元設計のとおり令和7年3月7日までとする。