

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市大字島立635-1
工事の名称	R5国道158号松本波田道路波田地区外改良工事
工事場所	長野県松本市波田地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	松本地区 除草工(除草工:ハンドガイド式304,000m ²) 山清路地区 配電線設備工(配管・配線工684m)
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	168,366,000円(税込み)
変更金額	+ 2,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	171,116,000円(税込み)
変更理由	松本地区 1. 除草工 現地調査の結果、除草方式を機械除草(肩掛式)からハンドガイド式に変更する。(減) 山清路地区 2. 配電設備工 現地調査の結果、2号橋に電線管を配管する必要性が生じたため、配電設備工を追加する。(増) 3. 工期 工期については、配電設備工を増工した事により57日間延長し令和6年12月27日までとする。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月27日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市大字島立635-1
工事の名称	R5国道158号松本波田道路波田地区外改良工事
工事場所	長野県松本市波田地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	【松本地区】 道路土工(残土処理工:4,200m ³) 応急処理工:1式 仮設工:1式 【山清路地区】 道路土工(残土処理工:4,200m ³) 配電線設備工(配管・配線工:1式、運搬処理工:0.03t) 応急処理工:1式 共通仮設費:1式
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	171,116,000円(税込み)
変更金額	+ 33,220,000円(税込み)
変更後の契約金額	204,336,000円(税込み)
変更理由	【松本地区】 1. 道路土工 現地調査の結果、残土処理工を数量精査(減)する。 2. 応急処理工 新村和田地区の仮置ヤード整備に伴い応急処理工を増工する。 3. 仮設工 新村和田地区の仮置ヤード整備に伴い仮設工を増工する。 【山清路地区】 1. 道路土工 現地調査の結果、残土処理工について数量精算(減)する。 2. 配電線設備工 1) 現地調査の結果、配管・配線工について数量精算(増)する。 2) 現地調査の結果、運搬処理工を追加する。 3. 応急処理工 トンネルズリ仮置ヤード整備のため応急処理工を増工する。 4. 共通仮設費 配電線を橋梁添架するために鉄筋探査費を増工する。 【工期】 1. 工期は契約の翌日から令和6年12月27日までとする(変更無し)。