

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	福田道路（株） 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 番地 相模屋本社ビル 6 階
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号安曇野市明科電線共同溝工事
工 事 場 所	長野県安曇野市明科地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	下記の通り変更した。 ・土留・仮締切工（夜間）の鋼矢板について、購入品から賃料品に変更
工 期（自）	令和 6 年 1 1 月 6 日
工 期（至）	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 7 , 4 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	－ 7 , 7 9 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 6 0 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現場において検討の結果、土留・仮締切工（夜間）の鋼矢板について、購入品から賃料品に変更する。（減工）