

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月12日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R 6 利根砂防設備等調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	情報共有システム活用の追加 集水井点検の点検方法の変更 天端高標高計測の追加 既設堰堤の堆砂状況の把握追加
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,560,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	12,980,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	34,540,000 円（税込）
変 更 理 由	・ 情報共有システム活用の対象業務となったため追加する。 ・ 集水井点検において、360°カメラ用いた点検を、小型UAVを使用した点検に点検方法を変更したため。 ・ 天端標高を計測する必要性が生じたことから追加する。 ・ 既設堰堤の堆砂状況を確認する必要性が生じたことから追加する。