

(第 1 回) 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月18日
契 約 業 者 名	(株)緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 番地 7
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (河川) 管理資料作成業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 情報共有システムの活用
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	52, 250, 000円 (税込)
変 更 金 額	+99, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	52, 349, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 情報共有システムに係る費用について設計変更する 2. 工期 工期は、元設計どおりとする。