

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月9日
契約業者	小川工業株式会社
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R5江戸川管内堤防強化対策整備他工事
工事場所	千葉県流山市深井新田地先外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【流山地区】</p> <p>河川土工 約30,000m³ 土砂改良工 約20,000m³ 土砂運搬工 1式 整備工 1式 仮設工 1式</p> <p>【吉川地区】</p> <p>盛土工 (ICT) 約15,000m³ 法面整形工 (ICT) 約4,000m³ 仮設工 1式</p> <p>【篠崎地区】</p> <p>盛土工 (ICT) 約5,000m³ 法面整形工 (ICT) 約2,300m³ 法覆護岸工 約1,200m³ 仮設工 1式</p>
工期(自)	令和6年11月1日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	217,800,000 円(税込み)
変更金額	+60,346,000 円(税込み)
変更後の契約金額	278,146,000 円(税込み)
変更理由	盛土工のため篠崎地区を点在個所に追加する。 流山地区の万能土質改良機による土質改良を減工する。 流山地区でのスタビライザによる土質改良を自走式土質改良機による改良に変更する。