

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	国土開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2—6—1 0
工 事 の 名 称	R 5 横環南戸塚 I C 改良その 2 工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先 至) 神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 地盤改良工 一式 応急処理工 一式 維持管理工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 6 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 4 , 3 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 0 , 6 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 ・地質調査の結果、ボックスカルバートの地耐力不足が確認され地盤改良が必要となったため、置換工を追加する。 2. 応急処理工 ・現地精査の結果、応急処理作業工を数量精査 (増) する。 3. 維持管理工 ・工事内容の変更により、維持管理工を追加する。 4. 仮設工 ・現地精査の結果、交通管理工を数量精査 (増) する。 5. 上記内容の変更により、令和 7 年 3 月 3 1 日 までとする。