

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	人の森(株)
契約業者の住所	神奈川県海老名市中新田1762
工事の名称	R5横環南戸塚IC改良その3工事
工事場所	神奈川県横浜市戸塚区原宿二丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>地盤改良工 一式 カルバート工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式</p>
工期(自)	令和 6年 4月 2日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	237,512,000円(税込み)
変更金額	29,216,000円(税込み)
変更後の契約金額	266,728,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">地盤改良工 ・関係機関との協議の結果、関連する下水道切回しと本施工を一体的に施工する必要が生じたため、固結工を増工する。カルバート工 ・関係機関との協議の結果、関連する下水道切回しと本施工を一体的に施工する必要が生じたため、プレキャストカルバート工を増工する。排水構造物工 ・関係機関との協議の結果、関連する下水道切回しと本施工を一体的に施工する必要が生じたため、集水樹・マンホール工等を増工する。上記内容の変更により、令和7年3月21日とする。