

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	小雀建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	横浜市戸塚区小雀町 1 2 9 - 3
工 事 の 名 称	R 5 横浜湘南道路藤沢地区改良その 3 工事
工 事 場 所	神奈川県藤沢市 外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	工期延期
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 9 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 7 , 7 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 7 , 7 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	寒川町地先における築堤工事の着手にあたり河川管理者と協議した結果、工事着手時期の変更が生じ一部一時中止を行ったため、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。