

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	国土開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2 - 6 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 横浜湘南道路藤沢地区改良その 2 工事
工 事 場 所	神奈川県藤沢市城南地先 外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 仮設工 一式 防草対工 一式 法面工 一式 道路土工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 0 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	5 , 0 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 5 , 3 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 仮設工 (藤沢地先) ・関係機関との協議の結果、遮音壁設置の施工に関連した作業ヤード確保のため、仮設防護柵工を追加する。 2. 仮設工 (寒川南IC) ・現地精査の結果、道路補修工を数量精査 (減) する。 3. 防草対策工 (寒川北IC) ・関係機関との調整の結果、防草対策工を削除する。 4. 法面工 (当麻地先) ・工事内容の変更により、法面工を削除する。 5. 道路土工 (伊勢原) ・伊勢原市上粕屋地先に仮置きしている災害発生土について、本工事で運搬処分を実施したため、残土処理工を追加する。 6. 工期 ・上記内容の変更により、令和 7 年 3 月 1 4 日までとする。