

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月17日
契約業者名	日本工営株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R6TEC-FORCE活動・防災訓練等検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間を91日延伸し、令和7年5月30日までとする。
履行期間(自)	令和6年4月16日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	24,992,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	24,992,000円(税込)
変更理由	本業務の中で作成する「日本海溝・千島海溝地震の防災対策の特別措置法」を踏まえた新たなTEC-FORCE活動計画については、応援地整となる東北地方整備局により作成される受援計画に基づき、応援計画を作成するものであるが、令和6年7月25日より発生した前線に伴う降雨により東北地方整備局管内で甚大な被害が発生したため、受援計画の作成が年度当初に予定していた時期より3か月遅れることとなったため。