

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月31日
契約業者	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R5宮ヶ瀬ダム堆積土砂置場設計検討業務
業務場所	相模川水系広域ダム管理事務所管内
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	本業務は、宮ヶ瀬ダムの堆積土砂置場整備のための詳細設計を行うものである。 設計計画 1式 現地踏査 2箇所 詳細設計 2箇所 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和6年3月15日
履行期間(至)	令和7年3月18日
変更前の契約金額	28,050,000 円(税込み)
変更金額	+5,973,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,023,000 円(税込み)
変更理由	釜田川土砂置場詳細設計について、受注者と協議の結果、設計条件に相違があり、設計図の作成を追加する必要があることが判明したため、設計図を追加する。 鳥屋越沢土砂置場詳細設計について、受注者と協議の結果、設計条件に相違があり、設計図の作成を追加する必要があることが判明したため、設計図を追加する。 本業務で情報共有システム(ASP)を活用することとなったため、情報共有システムに係る費用を追加する。