

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月20日
契約業者	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R6高崎河川国道調査設計資料作成その3業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	当初仕様書第37条第5項を下記のように変更する。 5. 情報共有システムに係る費用は設計変更の対象とし、情報共有システムへの登録料及び使用料とする。なお、情報共有システムの活用期間は、令和6年4月から令和7年3月までとする。
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	102,300,000 円（税込み）
変更金額	99,000 円（税込み）
変更後の契約金額	102,399,000 円（税込み）
変更理由	当初仕様書第37条第5項の規定に基づき、「情報共有システム使用料」に係る費用を追加するため。