

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月26日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 災害対応計画等検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	円滑な災害対応を行うための検討 1 式 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和6年4月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,999,000 円 (税込)
変 更 金 額	2,475,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,474,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 円滑な災害対応を行うための検討 ・能登半島地震を踏まえた災害対応の円滑化に向けた基礎資料 の作成について追加増工する。 2. 履行期間 上記、業務内容の追加に伴い、履行期間を令和 7 年 3 月 1 9 日 までとする。