

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	砂防エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	埼玉県川越市富士見町31番9
業務の名称	R6渡良瀬川砂防管内施設設計業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 道路予備設計の追加増工。 2. 履行期間は元設計通りとする。
履行期間(自)	令和6年12月14日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	22,132,000 円(税込み)
変更金額	3,685,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,817,000 円(税込み)
変更理由	砂防堰堤の施工計画検討にあたり、関係機関と協議・調整を実施しているが、施工車両が進入する管理用(工事用)道路と一体的に協議を実施する必要が生じたため、本業務にて道路予備設計を実施するものとする。 上記理由により、契約変更をおこなうものである。