

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和　7年　2月25日                                                           |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営エナジーソリューションズ（株）                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区麴町5－4                                                          |
| 業 務 の 名 称                           | R6国営昭和記念公園電気通信実施設計業務                                                  |
| 業 務 場 所                             | 国営昭和記念公園                                                              |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                       |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、国営昭和記念公園昭島口周辺エリア再整備において、受変電施設等の実施設計を行うものである。                     |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和　6年10月19日                                                           |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和　7年　6月30日                                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 16,599,000円 (税込み)                                                     |
| 変 更 金 額                             | ± 0円 (税込み)                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 16,599,000円 (税込み)                                                     |
| 変 更 理 由                             | 高圧受変電設備設計において、東京電力との協議に時間を要し、設計変更やスケジュールの見直しが発生したため令和7年6月30日まで工期延伸する。 |