

第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月26日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目 1 7 番 1 号
業務の名称	R 5 横浜国道管内橋梁点検（その 3）業務
業務場所	湘南、小田原各出張所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	湘南、小田原各出張所管内の道路橋について各部材の損傷及び変状の状態を把握し、損傷等に対し必要な措置の特定のために情報を収集することで、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図る等の橋梁に係る適切な維持管理を行うために、点検等を行い必要な資料を作成する。
履行期間（自）	令和 5 年 5 月 1 3 日
履行期間（至）	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変更前の契約金額	¥ 6 0 , 3 7 9 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 7 6 , 8 7 9 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 橋梁設計 現地調査の結果、緊急に補修する必要性が生じたため、補修設計を追加する。 2. 道路設計 現地調査の結果、補修設計に伴い、工事の際に道路を切り回す必要性が生じることから、平面交差点設計と交通量調査を追加する。