

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業務の名称	R 6 国道 1 6 号追浜駅交通結節点整備検討他業務
業務場所	神奈川県横須賀市内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	令和 3 年 3 月 1 9 日に策定・公表された「追浜駅交通結節点整備事業計画」を踏まえ、国道 1 6 号追浜駅交通ターミナル等の計画の具体化を行う。
履行期間（自）	令和 6 年 4 月 2 7 日
履行期間（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 3 6 , 7 7 3 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 5 , 3 0 2 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 4 2 , 0 7 5 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 委員会資料作成・運営補助等 関係機関協議の結果、「追浜駅交通結節点事業計画推進会議」を実施する必要性が生じたため、委員会資料作成・運営補助及び交通シミュレーションを追加する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。