

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月20日
契 約 業 者 名	株式会社四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業 務 の 名 称	R 6 吾妻川流域用地調査等業務
業 務 場 所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字大前地先及び群馬県吾妻郡長野原町大字大津地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 用地測量において、数量の増減が生じた。 2. 物件調査において、数量の増減が生じた。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年8月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,534,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	8,525,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	37,059,000 円（税込）
変 更 理 由	当初設計で予定していなかった工種について、行う必要が生じたこと及び測量した結果、数量に変更が生じたため、契約の変更を行うものである。