

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都杉並区高円寺南一丁目 2 3 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 宇都宮国道管内歩道橋点検業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路施設点検 横断歩道橋点検 関係機関との協議資料作成 一式 横断歩道橋定期点検 一式 第三者被害予防措置 一式 共通 共通 (調査・計画業務) 打合せ等 一式
履 行 期 間 (自)	令和6年9月7日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。