

## (第1回) 契約変更の内容

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 変更契約年月日                  | 令和7年2月25日   |
| 契約業者名                    | 公益財団法人埼玉県生態系保護協会  |
| 契約業者の住所                  | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-103-1 YKビル5階   |
| 業務の名称                    | R6国道17号上尾道路2期環境調査業務   |
| 業務場所                     | 自) 埼玉県北本市石戸宿<br>至) 埼玉県鴻巣市箕田   |
| 業種区分                     | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br>(変更した内容について記述する) | 1. 猛禽類のモニタリング調査<br>2. II期区間動植物等調査   |
| 履行期間(自)                  | 令和6年11月1日   |
| 履行期間(至)                  | 令和7年10月31日  |
| 変更前の契約金額                 | 37,972,000円(税込み)  |
| 変更金額                     | + 143,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                 | 38,115,000円(税込み)  |
| 変更理由                     | 1. 猛禽類のモニタリング調査<br>有識者ヒアリングの結果、自然巣の落巢に伴い、調査を簡略化<br>するよう指摘を受けたため「行動圏調査」、「無人撮影による<br>人工代替巣利用状況調査」を変更(減)する。<br>2. II期区間動植物等調査<br>現地調査の結果、北本自然観察公園内の生育状況に合わせ<br>て、栽培管理をする希少植物を追加する必要が生じたため「希<br>少植物の栽培管理」を変更(増)する。4. 動植物の生息・育<br>成状況調査等<br>現地調査の結果、「特定希少植物の栽培管理」を変更(増)す<br>る。 |