

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	R 6 久慈川・那珂川環境整備事業検討業務 リバーフロント研究所・日水コン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川一丁目 1 7 番 2 4 号
業 務 の 名 称	R 6 久慈川・那珂川環境整備事業検討業務
業 務 場 所	久慈川水系及び那珂川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 那珂川塩水遡上特性検討（追加） 2. 履行期間延長
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月15日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	39, 985, 000円 (税込)
変 更 金 額	+10, 923, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	50, 908, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 那珂川塩水遡上特性検討 那珂川の塩水遡上について、最新の河道を考慮したシミュレーションを行う必要が生じたため、過年度に構築した塩水遡上解析モデルに最新の測量成果を反映した上で、塩水遡上特性の現況解析を行う。 2. 履行期間 上記の項目が追加されたことから、履行期間を 2 8 日間延長し、令和 7 年 3 月 2 8 日まで延伸する。

(第2回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月21日
契 約 業 者 名	R 6 久慈川・那珂川環境整備事業検討業務 リバーフロント研究所・日水コン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川一丁目 1 7 番 2 4 号
業 務 の 名 称	R 6 久慈川・那珂川環境整備事業検討業務
業 務 場 所	久慈川水系及び那珂川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 河川環境に関する概要資料の作成（追加）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月15日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	50,908,000円(税込)
変 更 金 額	+2,629,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,537,000円(税込)
変 更 理 由	1. 川環境に関する概要資料の作成 那珂川を対象とした、河川環境等に関する概要を整理した資料を作成する必要が生じたため、追加するものとする。