

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	日本工営都市空間（株） 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町四丁目 2 番地
業 務 の 名 称	R 5 明治記念大磯邸園施設修正設計業務
業 務 場 所	神奈川県中郡大磯町地先 明治記念大磯邸園
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は明治記念大磯邸園において、管理運営の検討及び展示設計等を踏まえ、過年度までの業務成果の修正設計を行うほか、情報通信システム設計等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 5 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	下記項目について増工または減工を実施する。 1. 旧滄浪閣南側松林周辺修正実施設計 2. 池田邸周辺修正実施設計 3. 旧滄浪閣周辺修正実施設計 4. 西地区国道周辺外構修正実施設計 5. 西地区インフラ修正実施設計 6. システム設計 7. サイン修正設計 8. 植栽修正設計 9. 有識者ヒアリングの実施 1 0. 東地区駐車場仮造成実施設計 1 1. 打合せ回数