

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月29日
契約業者	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号
業務の名称	R6・R7渡良瀬川河川事務所積算技術業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 工事区分「築堤・護岸(当初設計A)」、「築堤・護岸(当初設計B)」、「築堤・護岸(変更設計B)」、「砂防堰堤(当初設計B)」、「流路(変更設計B)」の数量増による増工。 2. 工事区分「河川維持(当初設計B)」、「河川維持(変更設計B)」、「砂防堰堤(当初設計A)」、「砂防堰堤(変更設計A)」、「流路(当初設計A)」、「流路(変更設計A)」、「斜面对策(当初設計A)」、「斜面对策(変更設計A)」、「橋梁下部(当初設計書B)」、「橋梁株(変更設計書A)」の工種追加による増工。 3. 工事区分「築堤・護岸(数量精査)」、「河川維持(当初設計A)」、「河川維持(変更設計A)」、「斜面对策(変更設計B)」、「橋梁下部(変更設計書B)」の数量減による減工。 4. 積算数量増による打合回数の増工。 5. 積算数量増による現場調査の増工。
履行期間(自)	令和6年4月10日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	91,773,000 円(税込み)
変更金額	51,205,000 円(税込み)
変更後の契約金額	142,978,000 円(税込み)
変更理由	1. 工事区分「築堤・護岸(当初設計A)」、「築堤・護岸(当初設計B)」、「築堤・護岸(変更設計B)」、「砂防堰堤(当初設計B)」、「流路(変更設計B)」の数量増による増工。 2. 工事区分「河川維持(当初設計B)」、「河川維持(変更設計B)」、「砂防堰堤(当初設計A)」、「砂防堰堤(変更設計A)」、「流路(当初設計A)」、「流路(変更設計A)」、「斜面对策(当初設計A)」、「斜面对策(変更設計A)」、「橋梁下部(当初設計書B)」、「橋梁株(変更設計書A)」の工種追加による増工。 3. 工事区分「築堤・護岸(数量精査)」、「河川維持(当初設計A)」、「河川維持(変更設計A)」、「斜面对策(変更設計B)」、「橋梁下部(変更設計書B)」の数量減による減工。 4. 積算数量増による打合回数の増工。 5. 積算数量増による現場調査の増工。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号
業務の名称	R6・R7渡良瀬川河川事務所積算技術業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 工事区分「築堤・護岸(当初設計B)」、「河川維持(変更設計書A)」、「流路(当初設計書B)」、「斜面对策(当初設計書A)」、「橋梁下部(変更設計書B)」の数量増による増工。 2. 工事区分「流路(数量精査)」、「斜面对策(数量精査)」、「情報共有システム使用料」の工種追加による増工。 3. 工事区分「築堤・護岸(当初設計書A)」、「河川維持(変更設計書B)」、「砂防堰堤(当初設計書A)」、「流路(当初設計書A)」、「橋梁下部(当初設計書B)」の数量減による減工。 4. 積算数量増による打合回数の増工。 5. 履行期間は元設計とおりとする。
履行期間(自)	令和6年4月10日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	142,978,000 円(税込み)
変更金額	4,349,400 円(税込み)
変更後の契約金額	147,327,400 円(税込み)
変更理由	1. 工事区分「築堤・護岸(当初設計B)」、「河川維持(変更設計書A)」、「流路(当初設計書B)」、「斜面对策(当初設計書A)」、「橋梁下部(変更設計書B)」の数量増による増工。 2. 工事区分「流路(数量精査)」、「斜面对策(数量精査)」、「情報共有システム使用料」の工種追加による増工。 3. 工事区分「築堤・護岸(当初設計書A)」、「河川維持(変更設計書B)」、「砂防堰堤(当初設計書A)」、「流路(当初設計書A)」、「橋梁下部(当初設計書B)」の数量減による減工。 4. 積算数量増による打合回数の増工。 5. 履行期間は元設計とおりとする。