

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月14日
契約業者名	(株)建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6下館河川事務所管内流況解析検討業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 砂利採取規制計画の基礎資料作成を行う。(増工) 2. 鬼怒川・小貝川の河川整備計画の検討を行う。(増工) 3. 支川流域における田んぼダムの効果検討を行う。(増工)
履行期間(自)	令和6年4月25日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前金額	47,080,000 円(税込み)
変更金額	20,207,000 円(税込み)
変更後金額	67,287,000 円(税込み)
変更理由	砂利採取計画の更新を行うため、基礎資料の作成を追加した。 変更された利根川水系河川整備基本方針に基づき、鬼怒川及び小貝川の整備計画変更に向けての作業を進めるため、基礎検討を追加した。 流域治水プロジェクトの深化のため、支川流域における田んぼダムの効果について検討を追加した。 上記理由により、変更契約を行うものである。