

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月19日
契約業者名	R6鬼怒川・小貝川事業計画検討業務 河川財団・パンフィックコンサルタンツ設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11番9号
業務の名称	R6鬼怒川・小貝川事業計画検討業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	工期延長
履行期間(自)	令和6年5月10日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前 契約金額	25,036,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後 契約金額	25,036,000 円(税込み)
変更理由	河道管理の検討におけるモニタリング計画案を作成するにあたり有識者へ照会をしたところ、生物や樹木などの環境についても配慮した計画にするべきとの意見があり、文献調査等の作業が増えたことにより、計画案作成に時間を要した。 上記理由により、契約変更を行うものである。