

第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6県内道路計画検討業務
業務場所	群馬県内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・交通状況調査を増工・整備計画検討の道路予備検討、交差点予備設計及び会議を減工、交通安全対策事業を活用した渋滞対策検討を増工・整備方針検討の前橋初市まつり影響検証、交通量推計、施工順序検討を増工・勉強会資料作成の現地の地勢・地質に関するリスク把握の増工・今後の管内道路事業の検討の交通量推計を増工・国道17号の交差点改良を増工・WISENET検討を増工・高崎安中拡幅の横断面図検討を増工・バスタプロジェクト事例収集作成を増工
履行期間(自)	令和6年6月11日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	53,977,000 円(税込み)
変更金額	11,506,000 円(税込み)
変更後の契約金額	65,483,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・業務内容の変更が生じたため