

標準様式例6-2（工事）

（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日		
契約業者	株式会社佐藤組		
契約業者の住所	栃木県大田原市湯津上1140番地		
工事の名称	R5松木山腹工(畑之沢)工事		
工事場所	栃木県日光市足尾町地先		
工事種別	法面処理工事		
工事概要	本工事は、松木川流域(大畑沢)において、土砂流出防止として山腹工を施工するものである。 法面对策 1式 法面工 1式 落石防止網工 約1320m³ ロープ状工 約630m²		
工期(自)	令和6年6月1日		
工期(至)	令和7年3月28日		
変更前の契約金額	181,390,000 円(税込み)		
変更金額	42,240,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	223,630,000 円(税込み)		

変更理由	1.法面工 現地法面の現状を精査した結果、落石防止網・ロープ状工の施工範囲の変更が生じたため、施工材料の数量の変更(増額) 労務費の時間的制約の割り増し額の追加(増額) 2.資材運搬工 落石防止網の面積の変更に伴いケーブルクレーンの運搬数量の変更(増額) 労務費の時間的制約の割り増し額の追加(増額) 3.仮設工 モノレール稼働日の増加(増額) 労務費の時間的制約の割り増し額の追加(増額) 交通誘導員の追加(増額) 4.技術管理費 3次元測量・3次元設計データの作成費用(ICT)の追加(増額) BIM/CIM モデル作成・活用費の追加(増額) 遠隔臨場の追加(増額) 5.営繕費 快適トイレの追加(増額)
-------------	--