

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株）東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1－8－9
業 務 の 名 称	R 6 国営昭和記念公園橋梁点検業務
業 務 場 所	東京都立川市緑町 3 1 7 3
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園が管理する橋梁を対象として、各部材の損傷・損耗を早期に発見し、当該施設の適切な維持管理に必要な措置を特定するための状況を確認し、当該施設の機能発揮に必要な点検を行うことを目的としている。これにより交通の安全性を確保するとともに、第三者への被害防止を図るものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 7 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 5 7 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 2 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁点検 ・国営武蔵丘陵森林公園内の「中央橋」について、定期点検および第三者被害予防措置点検を追加する。 ・現地調査の結果、国営昭和記念公園内の「さつき橋」および「もみじ橋」について、道路法に基づく法定点検から簡易点検に変更したため、減工する。 ・健全性の診断に関わる調書作成を追加する。 2. 直接経費 ・橋梁点検にかかる交通誘導員等の安全費を追加する。 ・交通管理者協議により、橋梁点検にかかる高所作業車の規格が変更となったため、増工する。 3. 工期 ・当初契約どおり、令和 7 年 2 月 2 8 日とする。